



# Fortsetzung des Umsetzungsprozesses der Empfehlungen des Nationalen Krebsplans

**TOP 3 der 13. Sitzung des  
Lenkungsausschusses  
10. Juni 2013**

# Handlungsfelder des Nationalen Krebsplans



**Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz**



# Krebsfrüherkennungs- und - registergesetz (KFRG) (9. April 2013)

→ Fachliche Grundlage waren Arbeiten aus

◆ HF 1

- Ziel 1 Inform. Inanspruchn. der Krebsfrüherkennung,
- Ziel 2a Früherk. Zervixkarzinom
- Ziel 2b Darmkrebsfrüherkennung
- Ziel 3 Evaluation der Früherkennung

◆ HF 2

- Ziel 8 Aussagekräftige Qualitätsberichterstattung durch klin. Krebsreg.



## KFRG: Umsetzung Früherkennung

- G-BA hat bis 30. April 2016 das Nähere über die Durchführung der organisierten Krebsfrüherkennungsprogramm in Richtlinien zu regeln
- Landesrechtl. Regelungen über Datenabgleich zwischen organisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen und epid. Krebsregistern



# KFRG: Umsetzung Klinische Krebsregister

- GKV Spitzenverband legt einheitliche Fördervoraussetzungen bis 31.12.2013 fest u.a. über fachgerechte Organisation und Ausstattung KKr
  - ◆ Benehmen mit Ländern, Beteiligung maßgeblicher Verbände
  - ◆ konstituierende Sitzung 22. Mai 2013
- GKV-Spitzenverband legt mit DKG, KBV und KZBV bis 31.12.2013 gemeinsame Meldevergütungen fest
- Länder haben KKr einzurichten
  - ◆ AOLG Beschluss über AG unter Federführung Rhld.Pfalz  
Musterelemente für Landesgesetzgebung, 1. Sitzung 19.6.13,  
TOP 4, Barta



## Handlungsfeld 1 „Früherkennung“ (Ziel 1) und Handlungsfeld 4 „Patientenorientierung“ (Ziel 11)

- Steuerungsgruppe des NKP hat Einsetzung einer Planungsgruppe beschlossen
- Aufgabe: Vorbereitung des „Expertengremiums informierte Entscheidung (EGIE)“
  - ◆ Planungsgruppe hat Arbeit aufgenommen und erarbeitet Rahmenkonzept



## Handlungsfeld 2

- Sicherung einer datensparsamen einheitlichen Tumordokumentation (s. TOP 9)
  
- Ziel 7.2.(bessere sektorenübergreifende Vernetzung):
  - ◆ AG onkologische Rehabilitation und onkologische Palliativmedizin
    - entwickelt Handlungsempfehlungen zur Verbesserung (erste Sitzung 7. Juni 2013)
  
- Ziel 9.2. Erhebung des vorhandenen Psychoonkologischen Versorgungsangebotes
  - ◆ AOLG hat Federführung (Saarland), Ausschreibung wissenschaftliche Studie, Antrag zur Finanzierung bei DKH



## Handlungsfeld 4

- Ziel 12 a Stärkung der kommunikativen Kompetenzen
  - ◆ AG untersucht im Auftrag der Steuergruppe die Ergebnisse der im Rahmen Nat. Krebsplan geförderten Studie „Ist-Analyse der kommunikativen Kompetenzen“ in der pflegerischen und ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung“
  - ◆ AG arbeitet darauf aufbauend Vorschläge aus





# Förderschwerpunkt „Forschung im Nationalen Krebsplan“

- 13 Projekte erfolgreich gestartet
- 4. November 2012 Workshop mit allen Projektnehmerinnen und -nehmern
- Ergebnisse gehen in den Umsetzungsprozess ein